Consulting and Training | Reach New Heights

Course Name

الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

Sector Name

ادارة المشاريع و العقود

Document Type

Generated by Boostlab

Click Here To Visit Course

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

Course Introduction

مع التغيرات العديدة التي يمر بها عالم الأعمال اليوم، تزداد أهمية امتلاك القدرة على التنبؤ بمخاطر المشاريع وإدارتها بفعالية، لتمكين المؤسسات من تحقيق الاستدامة المطلوبة للنجاح.

شهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

من هنا، يهدف هذا البرنامج التدريبي المُعتمد نحو تمكين كافة المشاركين من الاستعداد بكفاءة للحصول على شهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)، بالإضافة إلى مساعدتهم على إتقان التعرف على أنواع المخاطر التي تواجه المشاريع، وتصميم خطط فعالة لإدارة تلك المخاطر، وإجراء التحليل الكمي والنوعي للقيام بالاستجابة الفعالة لها.

منهجية البرنامج التدريبي

تجمع المنهجية المستخدمة في هذا البرنامج التدريبي بين المعرفة النظرية والممارسة العملية للمشاركين **(معرفة نظرية / 70% أنشطة عملية 30%)**. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم تقرير مفصل لكل متدرب ولقسم التدريب في المؤسسة، وبحيث يشتمل هذا التقرير على نتائج أداء المتدرب والعائد من التدريب. يركز هذا البرنامج أيضًا على مجموعة متنوعة من التمارين ودراسات الحالة والعروض التقديمية الفردية والجماعية.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To Visit Course

الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

Target Audience

✓ مديرو المشاريع.

✓ مستشارو إدارة المخاطر.

✓ المختصون في التخطيط الإستراتيجي.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To Visit Course

الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

Learning Objectives

✓ إتقان التنبؤ بالمخاطر التي تواجه المشروعات.

✓ التعرف على الانواع المختلفة للمخاطر التي تهدد المشروعات.

✓ التحليل الكمي والنوعي لأثار المخاطر، لتحديد الاستجابة الفعالة لها.

✓ التخطيط الفعال لإدارة المخاطر والسيطرة عليها.

✓ تقييم جودة أداء إدارة المخاطر ووضع استراتيجيات فعالة لتطويرها.

✓ التحضير لامتحان الحصول على شهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP).

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To Visit Course

الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

Course Outline

✓ DAY 01

مدخل إلى إدارة المخاطر

- ✓ شرح إدارة مخاطر المشروع وفقًا لدليل PMBOK
- ✓ أنواع مخاطر المشاريع.
- ✓ آليات تحديد وتصنيف مخاطر المشاريع.
- ✓ استراتيجيات التخطيط الفعالة لإدارة المخاطر.
- ✓ معوقات التخطيط لإدارة المخاطر وكيفية مواجهتها.
- ✓ عوامل النجاح الحاسمة لإدارة المخاطر.
- ✓ استراتيجيات التنبؤ بالمخاطر.
- ✓ مهام وطبيعة العمل في كل من إدارة المخاطر وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الإلتزام.
- ✓ هل هناك تداخل في أعمالهم؟
- ✓ كيف يمكن تحقيق الانسجام بينهم؟
- ✓ ماهي حدود هذه الإدارات؟

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

BOOST
Consulting and Training | Reach New Heights

الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

Course Outline

✓ Day 02

استراتيجيات إدارة المخاطر داخل المؤسسات:

- ✓ استراتيجيات إدارة المخاطر السلبية
- ✓ تجنب المخاطر
- ✓ التخفيف من المخاطر
- ✓ نقل المخاطر
- ✓ قبول المخاطر

استراتيجيات إدارة المخاطر الإيجابية

- ✓ استغلال المخاطر
- ✓ تقاسم المخاطر
- ✓ تعزيز المخاطر
- ✓ إدارة المخاطر في الوقت الفعلي.
- ✓ وضع خطة مسبقة "متعمدة" لإدارة المخاطر.

مراحل عملية إدارة المخاطر داخل المؤسسات:

- ✓ المبادئ الثمانية لإدارة المخاطر.
- ✓ تحديد المخاطر.
- ✓ تحليل وتقييم المخاطر.
- ✓ تصميم استراتيجية مواجهة المخاطر واتخاذ القرارات.
- ✓ تطبيق الاستراتيجية.

✓ قياس استراتيجية إدارة المخاطر وتطويرها.
✓ التخطيط للطوارئ.
✓ عملية الإبلاغ عن المخاطر.
✓ ورشة عمل تفاعلية.

استراتيجيات إدارة المخاطر داخل المؤسسات:

✓ استراتيجيات إدارة المخاطر السلبية
✓ تجنب المخاطر
✓ التخفيف من المخاطر
✓ نقل المخاطر
✓ قبول المخاطر

استراتيجيات إدارة المخاطر الإيجابية

✓ استغلال المخاطر
✓ تقاسم المخاطر
✓ تعزيز المخاطر
✓ إدارة المخاطر في الوقت الفعلي.
✓ وضع خطة مسبقة "متعمدة" لإدارة المخاطر.

مراحل عملية إدارة المخاطر داخل المؤسسات:

✓ المبادئ الثمانية لإدارة المخاطر.
✓ تحديد المخاطر.
✓ تحليل وتقييم المخاطر.
✓ تصميم استراتيجية مواجهة المخاطر واتخاذ القرارات.
✓ تطبيق الاستراتيجية.
✓ قياس استراتيجية إدارة المخاطر وتطويرها.
✓ التخطيط للطوارئ.
✓ عملية الإبلاغ عن المخاطر.
✓ ورشة عمل تفاعلية.

استراتيجيات إدارة المخاطر داخل المؤسسات:

- ✓ ستراتيجيات إدارة المخاطر السلبية
- ✓ تجنب المخاطر
- ✓ التخفيف من المخاطر
- ✓ نقل المخاطر
- ✓ قبول المخاطر

استراتيجيات إدارة المخاطر الإيجابية

- ✓ استغلال المخاطر
- ✓ تقاسم المخاطر
- ✓ تعزيز المخاطر
- ✓ إدارة المخاطر في الوقت الفعلي.
- ✓ وضع خطة مسبقة "متعمدة" لإدارة المخاطر.

مراحل عملية إدارة المخاطر داخل المؤسسات:

- ✓ المبادئ الثمانية لإدارة المخاطر.
- ✓ تحديد المخاطر.
- ✓ تحليل وتقييم المخاطر.
- ✓ تصميم استراتيجية مواجهة المخاطر واتخاذ القرارات.
- ✓ تطبيق الاستراتيجية.
- ✓ قياس استراتيجية إدارة المخاطر وتطويرها.
- ✓ التخطيط للطوارئ.
- ✓ عملية الإبلاغ عن المخاطر.
- ✓ ورشة عمل تفاعلية.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

BOOST
Consulting and Training | Reach New Heights

الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

Course Outline

✓ Day 03

إطار COSO للرقابة الداخلية على إدارة المخاطر:

- ✓ شرح إطار COSO للرقابة الداخلية على إدارة المخاطر.
- ✓ مزايا تطبيق مكونات الرقابة الداخلية على إدارة المخاطر "وفق إطار COSO".
- ✓ تقييم وتطوير نظم الرقابة الداخلية في المؤسسة "وفق إطار COSO".
- ✓ خطوات عملية الاستجابة للمخاطر "وفق إطار COSO".
- ✓ تطوير السياسات والإجراءات لضمان فعالية الاستجابة للمخاطر.
- ✓ دليلك لتطوير تقرير حالة المخاطر "Risk Status Report".

دور التفتيش الفعال في إدارة المخاطر

- ✓ مفهوم "التفتيش الفعال".
- ✓ لماذا يجب أن تقوم بتطوير إدارة فعالة للتفتيش داخل المؤسسات؟
- ✓ كيف تساهم عملية التفتيش في حماية المؤسسات من المخاطر؟
- ✓ كيف تساهم عملية التفتيش الفعال في تطبيق الحوكمة والشفافية والنزاهة داخل المؤسسات؟
- ✓ أحدث المستجدات الطارئة على عمليات التفتيش على نطاق محلي ودولي.
- ✓ المبادئ العامة للتفتيش داخل المؤسسات.
- ✓ أنواع عمليات التفتيش.
- ✓ مستويات عمليات التفتيش.
- ✓ معايير إعداد نماذج التفتيش.
- ✓ معايير إجراء مقابلات التفتيش.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

BOOST
Consulting and Training | Reach New Heights

الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

Course Outline

✓ Day 04

إجراء عملية التفتيش:

- ✓ خطوات عمليات التفتيش المختلفة.
- ✓ أهمية جمع وتحليل البيانات في تحسين كفاءة عمليات التفتيش وتعزيز إدارة المخاطر.
- ✓ إتقان التعامل مع أحدث استراتيجيات جمع وتحليل البيانات الدقيقة.
- ✓ إتقان تصميم الإحصائيات وإنشاء الجداول التي تخدم عمليات تحليل البيانات بكفاءة.
- ✓ التعرف على أبرز الأخطاء الشائعة أثناء جمع وتحليل البيانات.
- ✓ تصميم وإعداد نماذج التفتيش وفقًا لطبيعة عملية التفتيش.
- ✓ إعداد وتقديم تقارير التفتيش المصممة بشكل مثالي لمساعدة الإدارات العليا على اتخاذ القرار.
- ✓ أبرز الممارسات المستخدمة في عرض البيانات والمعلومات بكفاءة.
- ✓ إتقان تخزين البيانات.
- ✓ تقييم عمليات جمع وتحليل وعرض وتخزين البيانات وتعزيز جودتها لتطوير عمليات التفتيش المتكاملة.

تطوير وتنفيذ الضوابط واتخاذ قرارات المخاطر

- ✓ كيف تساعد الضوابط على تخفيف آثار المخاطر؟

أنواع الضوابط:

- ✓ الضوابط التوعوية.
- ✓ الضوابط المادية.
- ✓ ضوابط القضاء على المخاطر.
- ✓ المعايير الثمانية للضوابط الفعالة.
- ✓ مسؤولياتك في تطوير وتنفيذ الضوابط.
- ✓ استراتيجيات نشر الإرشادات وضمان تنفيذ الضوابط.

✓ تطبيق عملي.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

Course Outline

✓ Day 05

قياس الأداء:

- ✓ مؤشرات قياس أداء إدارة المخاطر.
- ✓ تحديد نقاط ضعف استراتيجية إدارة المخاطر المستخدمة وتطويرها.
- ✓ تعديل الانحرافات أو الانتهاكات للسياسات والضوابط الموضوعة.
- ✓ توقع أي مخاطر جديدة وتحديدها وتقييمها لتعديل الضوابط الموضوعة عند الضرورة.
- ✓ مراقبة فعالية الضوابط.
- ✓ إجراء تصحيحات لضبط التنفيذ.
- ✓ تحسين تطبيق مبادئ إدارة المخاطر في العمليات الحالية والمستقبلية.
- ✓ محاور امتحان الحصول عى شهادة أخصائي مخاطر إدارة المشاريع (RMP).

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)

Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
March 14, 2027	March 18, 2027	5 days	4250.00 $	Qatar , Doha
May 24, 2027	May 28, 2027	5 days	4250.00 $	UAE , Dubai
Sept. 27, 2027	Oct. 1, 2027	5 days	5950.00 $	Switzerland , Zurich
Jan. 4, 2027	Jan. 8, 2027	5 days	4250.00 $	UAE , Abu Dhabi

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

info@boostuae.com info@boostorg.com