Consulting and Training | Reach New Heights

Course Name

استعادة أداء المشاريع المتعثرة

Sector Name

ادارة المشاريع و العقود

Document Type

Generated by Boostlab

Click Here To Visit Course

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

BOOST
Consulting and Training | Reach New Heights

استعادة أداء المشاريع المتعثرة

Course Introduction

لا يعني تعثر المشروع بالضرورة وصوله إلى نقطة الفشل؛ فقد يبدأ التعثر بتراجع تدريجي في الإنتاجية، أو تراكم التأخيرات، أو استنزاف الموارد، أو تضخم الأعمال غير المنجزة، أو فقدان وضوح الأولويات. والمشكلة أن محاولات الإنقاذ السريعة قد تزيد الوضع تعقيدًا عندما تركز على الأعراض الظاهرة فقط، مثل إضافة موارد أو ضغط الجدول الزمني، دون تحديد الأسباب الفعلية التي أدت إلى تراجع الأداء.

استعادة أداء المشاريع المتعثرة دورة **بوست للاستشارات والتدريب** تقدم لتطوير قدرة المشاركين على التعامل المنهجي مع المشروعات التي خرج أداؤها عن المسار المستهدف. ويركز البرنامج على تقييم الوضع الحقيقي للمشروع، وتحديد مصادر التعثر، وقياس حجم الفجوة بين الوضع الحالي والنتائج المطلوبة، وتحديد ما يجب حمايته أو تعديله أو إعادة ترتيبه، ثم تصميم وتنفيذ خطة استعادة واقعية تعيد السيطرة على المشروع وتدعم استقرار أدائه.

كيف :في أن استعادة المشروع لا تبدأ بسؤال **الفكرة المميزة للدورة** وتتمثل وإنما بسؤال أكثر أهمية: ما الذي لا يزال قابلًا للاستعادة، وما الذي نعوض التأخير؟ يجب تغييره حتى يصبح المشروع قابلًا للنجاح من جديد؟ لذلك ينتقل البرنامج من تشخيص التعثر إلى تحديد أولويات الإنقاذ، وإعادة ضبط نطاق التنفيذ والموارد والالتزامات، وبناء مسار استعادة قابل للتحقيق، ثم تثبيت الأداء لمنع العودة إلى نفس أسباب التعثر.

منهجية التدريب

من المفاهيم والأسس و70% من التطبيقات 30% تعتمد الدورة على **العملية** من خلال حالات لمشروعات متعثرة، وتمارين تشخيص الأداء، وتحديد أولويات الإنقاذ، وإعادة بناء خطط التنفيذ، ومحاكاة قرارات الاستعادة تحت قيود واقعية.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To Visit Course

استعادة أداء المشاريع المتعثرة

Target Audience

مديرو المشاريع والبرامج، أعضاء مكاتب إدارة المشاريع، مسؤولو التخطيط والرقابة، مديرو حزم العمل، والمهنيون المشاركون في معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To Visit Course

BOOST
Consulting and Training | Reach New Heights

استعادة أداء المشاريع المتعثرة

Learning Objectives

- ✓ قييم الوضع الحقيقي للمشروع المتعثر بعيدًا عن التقارير الشكلية.
- ✓ تحديد الأسباب الرئيسية وراء تراجع أداء المشروع.
- ✓ قياس حجم التعثر وتأثيره على أهداف المشروع والتزاماته.
- ✓ تحديد أولويات الاستعادة والقرارات التي تحتاج إلى تدخل فوري.
- ✓ إعادة ترتيب الموارد والأعمال والالتزامات بما يدعم خطة الاستعادة.
- ✓ تصميم وتنفيذ خطة واقعية لاستعادة السيطرة على المشروع.
- ✓ متابعة استقرار الأداء ومنع تكرار أسباب التعثر.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To Visit Course

استعادة أداء المشاريع المتعثرة

Course Outline

✓ DAY 01

تقييم حقيقة التعثر

قراءة الوضع الفعلي للمشروع

- ✓ مقارنة الإنجاز الحقيقي بالوقت والتكلفة والموارد المستهلكة
- ✓ تقييم حالة المخرجات والأنشطة والالتزامات الرئيسية
- ✓ تحديد الفجوة بين التقارير الرسمية والواقع التنفيذي

تحديد مستوى التعثر

- ✓ قياس حجم التأثير على أهداف المشروع الرئيسية
- ✓ تقييم القدرة الحالية على الاستمرار وفق المسار القائم
- ✓ تصنيف القضايا وفق درجة الخطورة والحاجة إلى التدخل

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

استعادة أداء المشاريع المتعثرة

Course Outline

✓ DAY 02

تحديد الأسباب الحقيقية لتراجع الأداء

تحليل مصادر التعثر

- ✓ التمييز بين الأعراض الظاهرة والأسباب الأساسية
- ✓ تحليل تأثير التخطيط والموارد والقرارات والتنسيق على الأداء
- ✓ تحديد المشكلات التي تعزز بعضها بعضًا وتسرّع تراجع المشروع

تحديد نقاط التدخل الحاسمة

- ✓ اكتشاف العوامل التي يمكن لمعالجتها أن تحقق أكبر تحسن
- ✓ التمييز بين المشكلات التي تحتاج إلى حل فوري وتلك التي يمكن احتواؤها
- ✓ ترتيب التدخلات وفق التأثير والوقت والموارد المتاحة

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

استعادة أداء المشاريع المتعثرة

Course Outline

✓ DAY 03

إعادة ترتيب المشروع للاستعادة

تحديد أولويات الإنقاذ

- ✓ تحديد المخرجات والالتزامات التي يجب حمايتها
- ✓ إعادة ترتيب الأعمال وفق القيمة والأهمية والاعتماديات
- ✓ تحديد الأنشطة التي يمكن تعديلها أو تأجيلها دون الإضرار بالهدف الأساسي

إعادة موازنة الموارد والالتزامات

- ✓ مواءمة الموارد المتاحة مع الأولويات الجديدة
- ✓ معالجة الاختناقات التي تعوق تقدم الأعمال الحرجة
- ✓ تقييم الالتزامات التي تحتاج إلى إعادة تنظيم أو تفاوض

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

استعادة أداء المشاريع المتعثرة

Course Outline

✓ DAY 04

تصميم وتنفيذ خطة الاستعادة

بناء مسار واقعي للاستعادة

- ✓ تحديد أهداف مرحلية قابلة للتحقيق والقياس
- ✓ إعادة ضبط تسلسل التنفيذ والمواعيد وفق القدرة الفعلية
- ✓ تحديد المسؤوليات والقرارات اللازمة لتفعيل خطة الاستعادة

إدارة مرحلة الإنقاذ

- ✓ متابعة تقدم الإجراءات الحرجة بصورة مكثفة
- ✓ معالجة الانحرافات الجديدة قبل تراكمها
- ✓ الحفاظ على سرعة القرار والتنسيق بين الأطراف أثناء الاستعادة

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

استعادة أداء المشاريع المتعثرة

Course Outline

✓ DAY 05

تثبيت الأداء بعد الاستعادة

الانتقال من الإنقاذ إلى الأداء المستقر

- ✓ التحقق من استعادة السيطرة على الأعمال الرئيسية
- ✓ إعادة الانتقال تدريجيًا من المتابعة الاستثنائية إلى الإدارة الطبيعية
- ✓ تحديد المؤشرات التي تؤكد استقرار مسار المشروع

منع العودة إلى التعثر

- ✓ معالجة نقاط الضعف التي ساهمت في المشكلة الأصلية
- ✓ تطوير ضوابط المتابعة والتصعيد بناءً على تجربة الاستعادة
- ✓ إعداد خطة للحفاظ على الأداء حتى تحقيق أهداف المشروع

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

BOOST
Consulting and Training | Reach New Heights

استعادة أداء المشاريع المتعثرة

Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
Dec. 21, 2026	Dec. 25, 2026	5 days	4250.00 $	UAE , Abu Dhabi

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

Click Here To vist Course

info@boostuae.com info@boostorg.com