

Course Name

# أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها

Sector Name

ادارة المشاريع و العقود

Document Type

Generated by Boostlab

[Click Here To Visit Course](#)

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

## أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها

### Course Introduction

يهدف هذا البرنامج التدريبي نحو تمكين المشاركين من تعزيز قدرتهم على الإدارة، الفعالة للمشاريع، من خلال تطوير الجانب العلمي لتخطيط المشاريع لديهم ومساعدتهم على إتقان التعامل مع أبرز الممارسات المستخدمة في تحسين جودة تلك العملية، والتخطيط بكفاءة لتطوير استراتيجية النمو المطلوب للمشروعات واستكشاف فرص جديدة للنجاح.

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)

## أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها

### Target Audience

- ✓ مديرو المشاريع.
- ✓ المخططون الاستراتيجيون.
- ✓ المهنيون في مجال الإدارة.
- ✓ المستشارون في إدارة المشاريع

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)

## أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها

### Learning Objectives

- ✓ تعزيز القدرة على قراءة وتفسير وفهم خطط ومواصفات المشاريع.
- ✓ فهم متطلبات وإرشادات وأحكام تصميم المشاريع.
- ✓ تطبيق المنهجيات المختلفة لاختيار وإدارة المشاريع وإدارة محفظة المشروع.
- ✓ إتقان إتمام العمليات التحليلية للمشروع وجداوله وخططه بهدف دعم عملية اتخاذ القرار.
- ✓ تحديد المنهجيات المختلفة لتقدير تكاليف وميزانية المشروع.
- ✓ إتقان تخطيط وإدارة محفظة المشروع.
- ✓ إدارة انحرافات التكلفة والوقت عبر تطبيق أساليب تحليل القيمة المكتسبة.
- ✓ استخدام خطط إدارة المخاطر وتطبيق استراتيجيات الاستجابة للمخاطر.

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)

## أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها

### Course Outline

#### ✓ DAY 01

##### نظرة عامة على إدارة المشاريع

- ✓ تعريف مصطلحات إدارة المشاريع.
- ✓ فوائد إدارة المشاريع.
- ✓ "أبرز المهارات الواجب توافرها في مدير المشروع الناجح" دراسة حالات
- ✓ القيود الثلاثية.
- ✓ دورة حياة المشروع.
- ✓ أصحاب المصلحة للمشروع (الأطراف المعنية)
- ✓ تأثير الهيكل المؤسسي

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

## أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها

### Course Outline

#### ✓ Day 02

##### اختيار المشروع وقراءة وتفسير مواصفات المشاريع

- ✓ نماذج اختيار المشروع.
- ✓ معدل تكلفة الفائدة.
- ✓ متوسط معدل العائد (ARR).
- ✓ فترة الاسترداد.
- ✓ صافي القيمة الحالية (NPV).
- ✓ معدل العائد الداخلي (IRR).
- ✓ شجرة القرار.

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

## أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها

### Course Outline

#### ✓ Day 03

##### وضع الجداول والتخطيط للمشروع

- ✓ تطوير ميثاق ونطاق المشروع.
- ✓ إنشاء الهيكل التفصيلي للعمل.
- ✓ (PERT) تقنيات مراجعة وتقييم البرنامج.
- ✓ العلاقة بين أنشطة المشروع.
- ✓ المخطط الشبكي.
- ✓ (CPM) منهجية المسار الحرج.
- ✓ منهجية التعديل والمعالجة.
- ✓ ضبط مستوى الموارد.
- ✓ تسارع مدة المشروع.
- ✓ استراتيجيات تكوين وإدارة فريق العمل المثالي للمشروع وتطوير أداءه.
- ✓ تخطيط وإدارة محفظة المشروع.

ABU DHABI: +971 2 449 6000  
ABU DHABI: +971 50 412 3294  
DUBAI: +971 4 888 6787  
KSA: +966 56 416 0617  
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

## أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها

### Course Outline

#### ✓ Day 04

##### وضع ميزانية المشروع

- ✓ تقنيات تقدير التكلفة.
- ✓ الخط الأساسي للتكلفة.
- ✓ ميزانية المشروع.
- ✓ الإدارة المتهالنة.
- ✓ ضغط أنشطة المشروع.
- ✓ تطبيق عملي.

##### إدارة مخاطر المشروع

- ✓ تحديد مخاطر المشروع.
- ✓ تحليل المخاطر النوعية.
- ✓ تحليل المخاطر الكمية.
- ✓ التخطيط لاستجابة مخاطر المشروع.
- ✓ الحالات الطارئة والاحتياطات الإدارية.
- ✓ استراتيجيات التنبؤ الإبداعي والتخطيط للطوارئ.

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

## أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها

### Course Outline

#### ✓ Day 05

##### وضع ميزانية المشروع

- ✓ تقنيات تقدير التكلفة.
- ✓ الخط الأساسي للتكلفة.
- ✓ ميزانية المشروع.
- ✓ الإدارة المتهالفة.
- ✓ ضغط أنشطة المشروع.
- ✓ تطبيق عملي.

##### إدارة مخاطر المشروع

- ✓ تحديد مخاطر المشروع.
- ✓ تحليل المخاطر النوعية.
- ✓ تحليل المخاطر الكمية.
- ✓ التخطيط لاستجابة مخاطر المشروع.
- ✓ الحالات الطارئة والاحتياطات الإدارية.
- ✓ استراتيجيات التنبؤ الإبداعي والتخطيط للطوارئ.

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

## أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها

### Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
May 24, 2027	May 28, 2027	5 days	4250.00 \$	UAE , Dubai
Sept. 7, 2026	Sept. 11, 2026	5 days	5950.00 \$	Switzerland , Zurich
Nov. 16, 2026	Nov. 20, 2026	5 days	4250.00 \$	UAE , Dubai
March 14, 2027	March 18, 2027	5 days	4250.00 \$	KSA , Dammam

ABU DHABI: +971 2 449 6000  
ABU DHABI: +971 50 412 3294  
DUBAI: +971 4 888 6787  
KSA: +966 56 416 0617  
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

info@boostuae.com info@boostorg.com

Generated by BoostLab •