

Course Name

الإدارة الاحترافية للمشاريع PMI® وفق منهجية

Sector Name

ادارة المشاريع و العقود

Document Type

Generated by Boostlab

[Click Here To Visit Course](#)

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

PMI® الإدارة الاحترافية للمشاريع وفق منهجية

Course Introduction

في دورة إدارة المشاريع هذه، قد يكون لديك خبرة مهنية سابقة في مهام مدير المشروع، أو ربما تفكر في بدء مسيرتك المهنية في مجال إدارة المشاريع الاحترافية - أصبحت قدرتك كمدير مشروع على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع سواء في بيئة العمل أو من خلال الحصول على الشهادات المهنية - معيارًا أساسيًا للمنافسة في بيئة العمل السريعة والمتطورة تقنيًا اليوم

في هذه الدورة، ستطبق الممارسات المعترف بها عالميًا في إدارة المشاريع لإدارة المشاريع بنجاح (PMI®) والمعتمدة من قبل معهد إدارة المشاريع. تم تصميم هذه الدورة خصيصًا لتزويدك بالمعرفة والمهارات العملية المثبتة في مجال إدارة المشاريع، والتي تحتاجها لإثبات كفاءتك وتميزك في بيئة العمل. كما تمثل هذه الدورة جزءًا مهمًا من استعدادك لاجتياز اختبار شهادة محترف إدارة المشاريع الإصدار السادس (PMBOK®) وفقًا لدليل هيئة المعرفة لإدارة المشاريع (PMP®).

ستساعدك المهارات والمعارف التي تكتسبها في هذه الدورة على تجنب الأخطاء المكلفة، وتعزيز ميزتك التنافسية في مجال إدارة المشاريع. ومن خلال تطبيق هذه الأدوات، ستنتهي الدورة بممارسات جديدة يمكنك تطبيقها في بيئة عملك، وفهم أعمق لأهمية ومزايا تطبيق منهجيات إدارة المشاريع بشكل احترافي

PMI® الإدارة الاحترافية للمشاريع وفق منهجية

Target Audience

- ✓ القيادات التنفيذية العليا
- ✓ مدراء المشاريع وأعضاء فرق المشاريع
- ✓ العملاء وأصحاب المصلحة
- ✓ مدراء الإدارات الوظيفية
- ✓ الاستشاريون والمتخصصون في إدارة المشاريع والمجالات ذات الصلة
- ✓ الباحثون في مجال إدارة المشاريع

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)

PMI® الإدارة الاحترافية للمشاريع وفق منهجية

Learning Objectives

- ✓ البدء بأساسيات إدارة المشاريع
- ✓ التعرف على تأثير الهيكل التنظيمي ودورة حياة المشروع
- ✓ العمل وفق عمليات إدارة المشاريع المعتمدة
- ✓ بدء المشروع بشكل احترافي
- ✓ تخطيط المشروع
- ✓ تخطيط إدارة وقت المشروع
- ✓ تخطيط ميزانية المشروع والجودة والاتصالات
- ✓ تخطيط إدارة المخاطر والمشتريات وأصحاب المصلحة
- ✓ تنفيذ المشروع
- ✓ إدارة نطاق المشروع والجدول الزمني والتكاليف
- ✓ مراقبة المشروع والتحكم فيه
- ✓ إغلاق المشروع بشكل رسمي ومنهجي

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)



PMI® الإدارة الاحترافية للمشاريع وفق منهجية

Course Outline

✓ DAY 01

ما هو PMI®؟

ما هو PMBOK®؟ دليل

ما هو المشروع؟ ما هي إدارة المشاريع؟ المشاريع / البرامج / المحافظ

- ✓ دورة حياة المشروع ومراحله
- ✓ التأثيرات البيئية والتنظيمية
- ✓ (EEF) العوامل البيئية للمؤسسة
- ✓ (OPA) أصول العمليات التنظيمية
- ✓ أنواع الهياكل التنظيمية
- ✓ (PMO) أدوار وأنواع مكتب إدارة المشاريع

دور مدير المشروع

- ✓ التعامل مع الأفراد
- ✓ التعامل مع المنظمة
- ✓ كفاءات إدارة المشاريع السلوكية
- ✓ الكفاءات الفنية في إدارة المشاريع
- ✓ فهم استراتيجية الأعمال
- ✓ القيادة



ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

ROOST

PMI® الإدارة الاحترافية للمشاريع وفق منهجية

Course Outline

✓ Day 02

إدارة التكامل

- ✓ إعداد ميثاق المشروع
- ✓ إعداد خطة إدارة المشروع
- ✓ توجيه وإدارة أعمال المشروع
- ✓ إدارة معرفة المشروع
- ✓ مراقبة والتحكم في أعمال المشروع
- ✓ التحكم المتكامل في التغييرات
- ✓ إغلاق المشروع أو المرحلة

إدارة النطاق

- ✓ تخطيط إدارة النطاق
- ✓ جمع المتطلبات
- ✓ تحديد النطاق
- ✓ إنشاء هيكل تقسيم العمل (WBS)
- ✓ اعتماد النطاق
- ✓ التحكم في النطاق

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

ROOST

PMI® الإدارة الاحترافية للمشاريع وفق منهجية

Course Outline

✓ Day 03

إدارة الجدول الزمني

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

تخطيط إدارة الجدول
تعريف الأنشطة
تسلسل الأنشطة
تقدير مدد الأنشطة
إعداد الجدول الزمني
التحكم في الجدول

إدارة التكلفة

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

تخطيط إدارة التكلفة
تقدير التكاليف
تحديد الميزانية
التحكم في التكاليف

إدارة الجودة

- ✓
- ✓

تخطيط إدارة الجودة
إدارة الجودة



ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



PMI® الإدارة الاحترافية للمشاريع وفق منهجية

Course Outline

✓ Day 04

إدارة الموارد

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

تخطيط إدارة الموارد
الحصول على الموارد
تطوير فريق المشروع
إدارة فريق المشروع
مراقبة الموارد

إدارة الاتصالات

- ✓
- ✓
- ✓

تخطيط إدارة الاتصالات
إدارة الاتصالات
مراقبة الاتصالات

إدارة المخاطر

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

تخطيط إدارة المخاطر
تحديد المخاطر
التحليل النوعي للمخاطر
التحليل الكمي للمخاطر

✓

✓

✓

تخطيط استجابات المخاطر

تنفيذ استجابات المخاطر

مراقبة المخاطر

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



PMI® الإدارة الاحترافية للمشاريع وفق منهجية

Course Outline

✓ Day 05

إدارة المشتريات

- ✓
- ✓
- ✓

تخطيط إدارة المشتريات
تنفيذ عمليات الشراء
مراقبة المشتريات

إدارة أصحاب المصلحة

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

تحديد أصحاب المصلحة
تخطيط إدارة أصحاب المصلحة
إدارة مشاركة أصحاب المصلحة
مراقبة مشاركة أصحاب المصلحة

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



PMI® الإدارة الاحترافية للمشاريع وفق منهجية

Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
Oct. 3, 2027	Oct. 7, 2027	5 days	4250.00 \$	Oman , Muscat
Dec. 28, 2026	Jan. 1, 2027	5 days	4250.00 \$	UAE , Dubai
Sept. 5, 2027	Sept. 9, 2027	5 days	4250.00 \$	Qatar , Doha
Jan. 4, 2027	Jan. 8, 2027	5 days	4250.00 \$	UAE , Dubai

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

info@boostuae.com info@boostorg.com

Generated by BoostLab •

