

Course Name

إدارة الترابطات الحرجة في المشاريع المعقدة

Sector Name

إدارة المشاريع و العقود

Document Type

Generated by Boostlab

[Click Here To Visit Course](#)

ABU DHABI: +971 2 449 6000

ABU DHABI: +971 50 412 3294

DUBAI: +971 4 888 6787

KSA: +966 56 416 0617

EGYPT: +20 127 111 1770

إدارة الترابطات الحرجة في المشاريع المعقدة

Course Introduction

في المشاريع المعقدة، لا تعمل الأنشطة والقرارات والموارد والأطراف بصورة مستقلة؛ فقد يؤدي تأخر مورد رئيسي إلى تغيير تسلسل التنفيذ، وينعكس تغيير فني محدود على عدة حزم عمل، أو يؤدي قرار في جزء من المشروع إلى ضغط غير متوقع على الموارد والجدول في أجزاء أخرى. وكلما زاد حجم المشروع وتعددت تخصصاته وأطرافه، أصبحت جودة إدارة هذه العلاقات عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار التنفيذ ومنع التأثيرات المتسلسلة.

إدارة الترابطات الحرجة في دورة بوست للاستشارات والتدريب تقدم لتطوير قدرة المشاركين على فهم وإدارة العلاقات المؤثرة بين **المشاريع المعقدة**. مكونات المشروع، بدل الاكتفاء بمتابعة كل نشاط أو حزمة عمل بصورة منفردة ويركز البرنامج على تحديد الترابطات ذات التأثير المرتفع، وتحليل مسارات التأثير بينها، وتقييم درجة حساسيتها، والتنسيق بين الأطراف المسؤولة عنها، وإدارة التغيرات التي يمكن أن تنتقل آثارها عبر المشروع.

في الانتقال من إدارة المشروع باعتباره مجموعة **الفكرة المميزة للدورة** وتتمثل ؛ فالهدف ليس تسجيل **منظومة مترابطة** من العناصر المنفصلة إلى فهمه باعتباره الاعتماديات فقط، وإنما معرفة أيها يمثل نقطة حساسة، وكيف يمكن لتغير واحد أن ينتقل عبر عدة أنشطة وقرارات وموارد، وأين يمكن التدخل لاحتواء الأثر قبل أن يتحول إلى سلسلة من المشكلات عبر المشروع.

من المفاهيم والأسس و70% من التطبيقات 30% تعتمد الدورة على
من خلال خرائط الترابط، وحالات مشاريع معقدة، وتحليل التأثيرات **العملية**
المتسلسلة، ومحاكاة تغيرات تنتقل آثارها بين أجزاء المشروع

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)



إدارة الترابطات الحرجة في المشاريع المعقدة

Target Audience

،مديرو المشاريع والبرامج، أعضاء مكاتب إدارة المشاريع، مسؤولو التخطيط والرقابة
مديرو حزم العمل، والمهنيون المشاركون في إدارة المشاريع متعددة الأطراف
والتخصصات.

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)



إدارة الترابطات الحرجة في المشاريع المعقدة

Learning Objectives

- ✓ تحديد أنواع الترابطات المؤثرة داخل المشاريع المعقدة
- ✓ التمييز بين العلاقات الاعتيادية والترابطات الحرجة
- ✓ تحليل انتقال التأثير بين الأنشطة والقرارات والموارد
- ✓ تحديد نقاط الحساسية التي يمكن أن تضخم أثر التغيرات
- ✓ تقييم الأثر المتسلسل للتأخير أو التغيير قبل اتخاذ الإجراء
- ✓ تنسيق إدارة الترابطات بين فرق وحزم العمل المختلفة
- ✓ بناء إطار عملي لمراقبة الترابطات الحرجة طوال تنفيذ المشروع

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To Visit Course](#)



إدارة الترابطات الحرجة في المشاريع المعقدة

Course Outline

✓ DAY 01

فهم شبكة الترابطات داخل المشروع

تحديد أنواع الترابط

- ✓ تحليل العلاقات بين الأنشطة والموارد والقرارات والمخرجات
- ✓ فهم الترابطات بين حزم العمل والتخصصات والأطراف المختلفة
- ✓ التمييز بين الاعتماد المباشر والعلاقات متعددة المراحل

بناء خريطة الترابطات

- ✓ تحديد العناصر التي يعتمد نجاحها على مكونات أخرى بالمشروع
- ✓ رسم مسارات انتقال المعلومات والقرارات والموارد والمخرجات
- ✓ بناء رؤية متكاملة للعلاقات المؤثرة في استمرارية التنفيذ

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



إدارة الترابطات الحرجة في المشاريع المعقدة

Course Outline

✓ DAY 02

تحديد الترابطات الحرجة ونقاط الحساسية

تقييم أهمية الترابطات

- ✓ قياس تأثير تعطل العلاقة على الوقت والتكلفة وجودة التنفيذ
- ✓ تحديد الترابطات التي تؤثر في أكثر من حزمة عمل
- ✓ ترتيب العلاقات وفق احتمالية التعطل وحجم التأثير

تحديد نقاط الحساسية

- ✓ اكتشاف العناصر التي تعتمد عليها عدة أجزاء من المشروع
- ✓ تحديد الموارد والقرارات والمخرجات ذات التأثير الممتد
- ✓ التعرف على نقاط التركيز التي قد تضخم أثر أي اضطراب

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



إدارة الترابطات الحرجة في المشاريع المعقدة

Course Outline

✓ DAY 03

تحليل التأثيرات المتسلسلة

تتبع انتقال التأثير

- ✓ تحليل كيفية انتقال التأخير أو التغيير من عنصر إلى آخر
- ✓ تحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة عبر المشروع
- ✓ تقدير سرعة واتساع انتشار الأثر بين حزم العمل

تقييم السيناريوهات المترابطة

- ✓ اختبار أثر تغير المواعيد والموارد والأولويات
- ✓ مقارنة السيناريوهات وفق حجم التأثير على المنظومة الكاملة
- ✓ تحديد الإجراءات التي يمكنها الحد من امتداد التأثير

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



إدارة الترابطات الحرجة في المشاريع المعقدة

Course Outline

✓ DAY 04

التحكم في الترابطات أثناء التنفيذ

تنسيق الاستجابة بين الأطراف

- ✓ تحديد المسؤولية عن إدارة الترابطات المشتركة
- ✓ تنظيم تبادل المعلومات والقرارات بين فرق المشروع
- ✓ معالجة التعارض بين الأولويات المحلية ومتطلبات المشروع الكلية

إدارة التغيير عبر شبكة المشروع

- ✓ تقييم تأثير التغيير قبل اعتماده على العناصر المرتبطة
- ✓ تحديد التعديلات الثانوية المطلوبة نتيجة القرار الأساسي
- ✓ احتواء التأثيرات غير المرغوبة قبل انتقالها إلى أجزاء أخرى

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



إدارة الترابطات الحرجة في المشاريع المعقدة

Course Outline

✓ DAY 05

تعزيز مرونة شبكة المشروع

مراقبة الترابطات الحرجة

- ✓ تحديد مؤشرات مبكرة لتغير حالة العلاقات الحساسة
- ✓ تحديث خريطة الترابط مع تطور المشروع وتغير الأولويات
- ✓ مراجعة نقاط الحساسية عند ظهور معلومات أو ظروف جديدة

بناء منظومة لإدارة الترابطات

- ✓ تحديد قواعد المتابعة والتنسيق والتصعيد للعلاقات الحرجة
- ✓ تطوير إجراءات احتواء للتأثيرات ذات الانتشار المرتفع
- ✓ إعداد خطة متكاملة لإدارة الترابطات الحرجة في المشروع

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)



إدارة الترابطات الحرجة في المشاريع المعقدة

Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
Dec. 21, 2026	Dec. 25, 2026	5 days	4250.00 \$	UAE , Abu Dhabi

ABU DHABI: +971 2 449 6000
ABU DHABI: +971 50 412 3294
DUBAI: +971 4 888 6787
KSA: +966 56 416 0617
EGYPT: +20 127 111 1770

[Click Here To vist Course](#)

info@boostuae.com info@boostorg.com

Generated by BoostLab •

